

Số: 10 /TB-UBND

Nam Giang, ngày 14 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí A Lăng Mai, Chủ tịch UBND huyện
tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh Quảng Nam**

Ngày 07 tháng 3 năm 2017, đồng chí A Lăng Mai, Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với đồng chí Lê Mai Khắc Hưng, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi bàn, thống nhất các nội dung công việc với lãnh đạo Cục thuế tỉnh Quảng Nam. Thay mặt Thường trực UBND huyện, đồng chí A Lăng Mai, kết luận chỉ đạo các ngành của huyện khẩn trương thực hiện các nội dung sau đây:

1. Về mặt bằng xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Nam Giang

- UBND huyện thống nhất chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên môi trường, Kinh tế hạ tầng, UBND thị trấn Thanh Mỹ, các nhà thầu thi công đường giao thông, san ủi mặt bằng trung tâm hành chính huyện; khẩn trương thực hiện công tác BT, GPMB để bàn giao kịp thời mặt bằng cho các nhà thầu thi công tiến hành san ủi mặt bằng, hạ cos nền. Kết hợp thi công đường giao thông nội thị, vừa thi công mặt bằng Trung tâm hành chính huyện, để sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Cục thuế tỉnh triển khai đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho chi cục thuế huyện Nam Giang **chậm nhất đến 30/6/2017.**

- Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện khẩn trương làm việc với nhà thầu, ưu tiên tập trung thi công hoàn thành trước tại điểm nút ngã tư (G34), triển khai thi công hạ cos nền khu vực xây dựng trụ sở Chi Cục thuế huyện, phân đấu hoàn thành vào giữa tháng 6/2017 để đảm bảo thời gian bàn giao mặt bằng cho Cục thuế tỉnh Quảng Nam; phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các đơn vị, địa phương liên quan trong công tác kiểm kê, bồi thường tại khu vực nêu trên.

- Giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, UBND thị trấn Thanh Mỹ tiến hành kiểm kê, áp giá, trình thẩm định và phê duyệt phương án BT chi tiết để chi trả kịp thời tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình đường giao thông nội thị tại khu vực G34 và mặt bằng Trung tâm hành chính huyện (gói 1 và gói 2)

- Về thủ tục hồ sơ giao đất cho Chi Cục thuế huyện. Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Nam giao cho Chi Cục thuế huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, tham mưu UBND huyện lập hồ sơ trình UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường quyết định giao đất theo quy định.

2. Về mặt bằng trụ sở làm việc của Đội thuế cũ tại thị trấn Thanh Mỹ

- Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho huyện xin lại nhà và đất để quy hoạch bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa đền bù bồi dự án Trung tâm hành chính huyện tại Thị trấn Thanh Mỹ theo Công văn số 104/UBND-KTN ngày 07/3/2017 của UBND huyện Nam Giang.

- Giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện phối hợp với Chi Cục thuế huyện bố trí nhà làm việc tạm cho Đội thuế tại trường Tiểu học Thanh Mỹ (cũ)

3. Về nội dung làm việc với các doanh nghiệp do Cục thuế tỉnh quản lý thu trên địa bàn huyện

Giao Chi Cục thuế huyện Nam Giang phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu UBND huyện chuẩn bị nội dung, thời gian và thành phần mời để tổ chức họp trong tuần tháng 3/2017.

Trên đây là nội dung Thông báo kết luận của đồng chí A Lăng Mai, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cục thuế tỉnh Quảng Nam;
- TT UBND huyện;
- Phòng TNMT, KTHT;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- Chi nhánh TTPTQĐ Nam Giang;
- Chi Cục thuế huyện;
- CVP,
- Chuyên viên KTTH, CNTT;
- Lưu: VT.

